



**MODIFICATIONS ET ADDITIONS AU RÉSEAU MUNICIPAL DE CONDUITS SOUTERRAINS DANS
L'EMPRISE DE LA RUE FLEURY EST ENTRE LES AVENUES CHRISTOPHE COLOMB ET HAMEL
ARRONDISSEMENT AHUNTSIC CARTIERVILLE**

Emplacements des travaux :

- Dans l'emprise de la rue Fleury entre les avenues Christophe Colomb et Hamel

Date et durée des travaux :

- Au plus tard, à partir de la semaine du **20 octobre 2025** et pour une durée approximative de 140 jours ouvrables.
- **La fin des travaux est prévue approximativement pour mai 2026.**
- Afin de minimiser l'impact des travaux, 3 phases sont prévues. À cet effet, les dates approximatives de mobilisation de chantier sont les suivantes :
 - **Phase 3A: Semaine du 20 octobre 2025 au 19 décembre 2025**
 - Maintien d'une (1) voie de circulation sur Fleury en direction ouest
 - Maintien des voies existantes sur l'avenue Christophe-Colomb avec la restriction de certains mouvements de circulation.
 - Veuillez porter attention à la signalisation temporaire.
 - **Phase 3B : Les fins de semaine du 8, 15 et 22 novembre 2025**
 - En raison de traverses de massifs souterrains sous l'avenue Christophe-Colomb d'est en ouest des entraves de fin de semaine sont requises.
 - Le nombre de voies et les mouvements maintenus sont illustrés dans croquis ci-bas.
 - Veuillez porter attention à la signalisation temporaire.
 - **Phase 3C : Les fins de semaine du 6 et 12 décembre 2025**
 - En raison de traverses de massifs souterrains sous l'avenue Christophe-Colomb d'est en ouest des entraves de fin de semaine sont requises.
 - Le nombre de voies et les mouvements maintenus sont illustrés dans croquis ci-bas.
 - Veuillez porter attention à la signalisation temporaire.
 - Phase 1 (avis de travaux à venir) : Approximativement dans les semaines du 12 janvier 2026 au 2 mars 2026
 - Phase 2 (avis de travaux à venir) : Approximativement dans les semaines du 2 mars 2026 au 19 mai 2026

Horaire de travail :


- du lundi au vendredi de 7 h à 19 h.
- les samedi et dimanche de 9 h à 17 h

INFO-TRAVAUX

Phase 3A




Commission des services
électriques de Montréal



Phase 3B – De fin de semaine seulement



Phase 3C – De fin de semaine seulement



INFO-TRAVAUX



**Commission des services
électriques de Montréal**

AUTRES IMPACTS :

Collecte des ordures et des matières recyclables et organiques : les collectes seront maintenues pour la durée des travaux. Vous serez informés de toute modification à l'horaire ou à la procédure.

Risque de poussière et de bruit : la réalisation de certains travaux pourrait occasionner du bruit, de la poussière et des vibrations. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires afin d'en réduire, au minimum, les inconvénients.

Interruption de service d'électricité et de télécommunication : les travaux effectués ne nécessiteront aucune interruption de service. En cas de panne, veuillez en aviser votre fournisseur comme vous le feriez habituellement.

Commerces sur Fleury : Les accès aux commerces sur Fleury seront maintenus en tout temps.

Stationnement : Les stationnements sur rue de la rue Fleury Est entre les avenues du Sacré-Cœur et Hamel seront retirés.

RENSEIGNEMENTS

Pour de plus de renseignements, veuillez communiquer avec le surveillant des travaux M. Samir Benlakehal, qui sera présent sur le chantier, aux heures des travaux, au **514-237-7297** ou par courriel samir.benlakehal@infrastructel.com. Vous pouvez également joindre l'agent de liaison M. Kim South, agent de liaison, au **450-518-2597** ou par courriel ks.teng@gestiondepermis.ca.